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1 Grundlegende Aufgaben des Investitions-Controlling 
Nach anfänglicher Zurückhaltung ist eine zunehmende Verbreitung des Controlling in 
der Praxis zu beobachten1. Nicht nur in der Industrie, auch in Dienstleistungsunterneh-
mungen und öffentlichen Institutionen wird es immer mehr als Führungsfunktion einge-
führt. Dabei werden die Aufgaben des Controlling oft unterschiedlich abgegrenzt. Jedoch 
schält sich zumindest der Kern einer weitgehend akzeptierten Konzeption heraus. Nach 
ihr ist das Controlling eine Komponente der Führung sozialer Systeme. Seine^entrale 
Aufgabe wird in der Koordination des Führungsgesamtsystems zur Sicherstel-
lung einer zielgerichteten Lenkung gesehen. Diese bezieht sich insbesondere auf das Pla-
nungs-, Kontroll- und Informationssystem, betrifft aber auch die Beziehungen zur Orga-
2 
nisation und zur Personalführung . 
Eine klare und anschauliche Grundkonzeption des Controlling läßt sich anhand von 
Abbildung 1 gewinnen, wenn man von seiner Einordnung in das Führungssystem von 
3 
Unternehmungen ausgeht . Dessen wichtigste Teilsysteme bestehen in der Planung und 
Kontrolle (einschließlich Zielsystem), dem Informationssystem, der Organisation 
und der Personalführung (einschließlich Unternehmens- und Führungsgrundsätzen). 
Die spezifische, von keiner anderen Führungsfunktion übernommene Kernaufgabe des 
Controlling liegt in der Koordination dieser Teilsysteme. 
Neben dem zentralen Unternehmens-Controlling findet man mitunter bereits ein de-
zentrales Controlling der Bereiche. Seine Aufgaben und Instrumente werden eben-
falls intensiv und teilweise kontrovers diskutiert. Die für das Unternehmens-Controlling 
zugrunde gelegte Konzeption muß auch für die Entwicklung in den einzelnen Bereichen 
maßgebend sein. Es wäre äußerst unzweckmäßig, wenn in den Bereichen vom Unter-
nehmens-Controlling abweichende und jeweils andere(n Bereichen abweichende) Kon-
zepte verfolgt würden. 
Das gesamte Führungssystem ist auf die Steuerung der Prozesse im Leistungssy-
stem gerichtet. Wenn man diese entsprechend Abbildung 1 nach Objekten und Umlauf-
phasen gliedert, werden die maßgeblichen Aufgaben eines dezentralen Controlling für 
wichtige Bereiche deutlich, z.B. für das Marketing-, das Anlagen- und das Personal-
Controlling. Sie liegen in der Koordination der Führung innerhalb des betreffenden Be-
reichs, mit dem Unternehmens-Controlling und mit dem Controlling der anderen Berei-
che. 
1 Vgl. u.a. Küpper (1989), S. 21 und 118 ff. 
2 KüpperAVeber/Zünd (1990); Küpper (1987). 
3 Vgl. Küpper (1990b). 
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Abbildung 1: Controlling als Teil des Führungssystems von Insütutionen 
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Das Investitions-Controlling bezieht sich auf den Einsatz finanzieller Mittel, der 
zu Einnahmen führen soll. Er kann in materiellen Realgütern (z.B. Anlagen), immateriel-
len Realgütern (z.B. Personal) und in Finanzgütern (z.B. Wertpapieren) erfolgen. Im 
Prinzip betreffen Investitionen also alle Einsatzgüter der Unternehmung. Jedoch steht 
nach dem gängigen Verständnis der Einsatz in langfristig gebundenen Gütern im Mittel-^ 
guruct.. Deshalb gibt es einen besonders engen Zusammenhang zwischen dem Investi-
tions-Controlling und dem Anlagen-Controlling^. 
Die zentralen Instrumente des Investitions-Controlling scheinen in den Ver-
fahren der Investitionsrechnung zu liegen, die insbesondere um Methoden der strategi-
schen Planung, der Wert- und Nutzwertanalyse sowie um Kontrollverfahren und Kenn-
zahlen ergänzt werden^. 
2 Analyse der bisherigen Komponenten des Rechnungs-
systems 
2.1 Ausgangspunkt der Untersuchung 
Grundlage der folgenden Überlegungen sind Erfahrungen, die bei der Deutschen 
7 
Bundespost gesammelt worden sind. Sie bezogen sich auf deren Fernmeldebe-
reich, die heutige Unternehmung " T E L E K O M " . In ihm sollte untersucht werden, in-
wieweit die bisher eingesetzten und geplanten Instrumente eine zielentsprechende Steue-
rung der investiven Tätigkeit gewährleisten. Bei einem jährlichen Investitionsvolumen 
von ca. 18 Mrd. D M besitzt diese Frage ein hohes Gewicht. 
Die Deutsche Bundespost bzw. ihre jetzigen drei Unternehmungen erbringen Dienst-
leistungen. Bei T E L E K O M handelt es sich insbesondere um Sprach-, Text- und Daten-
übermittlungsdienste. Ein wichtiges Merkmal dieser Fernmeldeunternehmung besteht in 
ihrer hohen Anlagenintensität. Für die Bereitstellung ihrer Dienste muß sie über ent-
sprechende Netze verfügen, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen. 
Zu ihnen gehören insbesondere Orts- und Fernlinien für die Datenübertragung sowie 
Vermittlungs- und Übertragungsstellen mit den zugehörigen technischen Einrichtungen. 
Deren Aufbau, Erweiterung und Verbesserung führt zu dem hohen Investitionsvolumen. 
4 Vgl. Reichmann (1985), S. 193 ff.; Reichmann/Lange (1985), S. S. 458 ff.; Lange (1988), S. 
133 ff. 
5 Vgl. hierzu Weber (1988), S. 196 ff. 
6 Reichmann (1985), S. 198 ff.; Reichmann/Lange (1985), S. 454 ff.; Lange (1988), S. 140 ff. 
7 Sie ist die größte öffentliche Unternehmung in Europa. Management Wissen 1989, S. 91 ff. 
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Die Kapitalkosten für Abschreibungen und Zinsen machen daher mit ca. 50 % gegenüber 
ca. 30 % Personalkosten den größten Anteil der jährlichen Gesamtkosten aus. 
Bei der Deutschen Bundespost bzw. bei T E L E K O M handelt es sich um eine öffent-
liche Unternehmung. Dies schlägt sich bisher in einer starken Orientierung am Haus-
haltswesen nieder. Es bildet das zentrale finanzielle Steuerungsinstrument und wird erst 
neuerdings durch eine umfassende kalkulatorische Rechnung, das System D E L K O S , er-
gänzt. Aus dem öffentlichen Charakter folgt weiter, daß ihre oberste Zielsetzung nicht in 
der Wirtschaftlichkeit liegt. Als öffendicher Institution und wegen der hoheitlich gesicher-
ten Monopolstellung sind der Post beispielsweise im Telefonbereich Aufgaben der Be-
darfsdeckung vorgegeben. Gewinne und die daraus abgeleiteten Kostengrößen können 
daher nicht die einzigen und zentralen Orientierungsgrößen darstellen. Jedoch erhält das 
Wirtschafdichkeitsziel, auch durch die Umstrukturierung, zunehmend an Gewicht. 
Für eine derart anlagenintensive Unternehmung besitzt die Lenkung des Investitions-
prozesses eine herausragende Bedeutung. Von besonderem Interesse ist die Frage, in-
wieweit die traditionellen Instrumente hierfür ausreichen. Daher werden im folgenden zu-
erst die bisherigen Komponenten des Rechnungssystems untersucht. Aus dieser Analyse 
lassen sich Vorschläge zu einem umfassenden Informationssystem für das Controlling 
ableiten. Dessen wesentliche Komponenten und Probleme stehen im Mittelpunkt der Be-
trachtung. Über die Gründe für diese Weiterentwicklung und die ersten Erfahrungen bei 
g 
seiner Implementierung berichtet ein eigener Beitrag . 
2.2 Investitionsrechnungen und Nutzwertanalysen zur Beurteilung von 
Fernmeldeprojekten 
Wie in der Literatur empfohlen, sind Investitionsrechnungen und Nutzwertanalysen 
bislang die Kerninstrumente zur wirtschaftlichen Planung und Kontrolle der Investitions-
prozesse im Fernmeldewesen der Deutschen Bundespost. Sie verfügt über ein ausgebau-
tes System zur Beurteilung von Projekten der Netzerrichtung und -erweiterung (vgl. 
Abbildung 2). In ihm werden moderne Verfahren der Investitionsrechnung einge-
setzt. Man wendet die Kapitalwert- sowie die Annuitätenmethode an und geht dabei - im 
Unterschied zu vielen Industrieunternehmen - von unendlichen Investitionsketten aus. 
Zur Berücksichtigung der Datenunsicherheit sollen Sensitivitätsanalysen, dynamische 
Amortisationsrechnungen und simulative Risikoanalysen vorgenommen werden. Ferner 
sind Nutzwertanalysen durchzuführen, um auch den Einfluß nicht-monetärer Ergeb-
8 Vgl. den Beitrag von Hartmann in diesem Band. 
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nisgrößen zu beachten. Der Einsatz und die Art der Durchführung solcher Investitionsbe-
urteilungen sind durch Richtlinien genau geregelt. 
Investirions- bzw. 
Wirtschaftlichkeitsrechnung 
Kapitalwertrnethode 
Annuitätenmethode 
Risikoanalyse 
Sensitivitätsanalysen 
Nutzwertanalyse 
Kapitalkosten: 
Abschreibungen 
Zinsen 
D E L K O S : 
Dezentrale Leistungs- und 
Kostenrechnung 
Kostenartenrechnung 
Kostenstellenrechnung 
Betriebsleistungsrechnung 
Kostenträgerrechnungen 
Deckungsbeitragsrechnung 
Abbildung 2: Komponenten des bisher geplanten Rechnungssystems 
2.3 Dezentrale Leistungs- und Kostenrechnung des Netzbetriebs 
Das System der Investitionsbeurteilung wird um eine sog. "Dezentrale Leistungs- und 
Kostenrechnung (DELKOS)" ergänzt, die seit mehreren Jahren bundesweit bei der Post 
eingeführt wird. Ihre Struktur und wichtigsten Merkmale werden in einem gesonderten 
o 
Beitrag dargestellt . Sie ist eine periodenbezogene Kosten- und Leistungsrech-
nung im üblichen Sinn. Bei ihrer Entwicklung standen die Probleme der Post als 
Dienstleistungsunternehmung im Vordergrund. Daher richtet sie sich vor allem auf 
die Erfassung und Steuerung der Personalkosten. Kapitalkosten nimmt sie lediglich in 
Form von Abschreibungen und Zinsen auf. Die Konzentration auf die Personalkosten 
birgt die Gefahr in sich, daß Planungskosten eingespart und demzufolge nicht die jeweils 
optimalen Alternativen gefunden sowie realisiert werden könnten. 
2.4 Probleme und Lücken des bisherigen Rechnungssystems 
Das skizzierte Rechnungssystem weist mehrere Mängel auf. Sie betreffen vor allem 
drei Bereiche: 
die Durchführung von Investitionsrechnungen sowie Nutzwertanalysen und In-
vestitionskontrollen, 
9 Vgl. den Beitrag von Strohbach in diesem Band. 
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die rechnungsmäßige Erfassung des Baus von Fernmeldeanlagen und 
die wirtschafüiche Beurteilung des Investitionsprozesses. 
2.4.1 Begrenzte Alternativenerarbeitung, Investitionsbeurteilung und 
Investitionskontrolle 
Auf den ersten Blick beeindruckt die Berücksichtigung moderner Verfahren der Inve-
stitionsrechnung und der Nutzwertanalyse. Betrachtet man das tatsächliche Vorgehen je-
doch näher, so wird deutlich, daß sie nicht ausreichen, um die Wirtschaftlichkeit der re-
alisierten Projekte sicherzustellen. Nach den Vorschriften der Post sind Investitionsrech-
nungen und/oder Nutzwertanalysen nur durchzuführen, wenn mehrere Alternativen zur 
Lösung eines Investitionsproblems bestehen und die beste Lösung nicht aufgrund anderer 
Gesichtspunkte eindeutig sichtbar ist. Damit liegt es im Ermessen des einzelnen Planers, 
inwieweit er alternative Lösungen erarbeitet und wirtschaftlich untersucht. Ebenso wich-
tig wie der Alternativenvergleich ist aber das Finden guter Alternativen. Besonders in der 
längerfristigen Planung, in der die grundlegenden Weichen gestellt werden, kommt dem 
eine große Bedeutung zu. Deshalb müßten Instrumente geschaffen werden, mit denen die 
Häufigkeit von Alternativenvergleichen erfaßt und Anreize zur Erarbeitung alternati-
ver Lösungen gegeben werden. 
Entsprechendes zeigt sich in bezug auf die Kontrolle. Die Richtlinien sehen die Durch-
führung von Nachschau-Wirtschaftlichkeitsrechnungen vor. In der Realität wird auf sie 
meist mit dem Argument verzichtet, an der getätigten Investition könne doch nichts mehr 
geändert werden. Auch während des Investitionsprozesses findet keine Überprüfung der 
Investitionsrechnung statt. Es fehlt eine Investitionskontrolle, die Konsequenzen aus 
den Ergebnissen von Nachschaurechnungen zieht. Diese könnten während der Pro-
jektrealisierung in der Suche nach Anpassungsmaßnahmen, einem Projektabbruch oder 
einer geänderten Weiterführung des Projekts liegen. Nach Projektverwirklichung könnten 
Konsequenzen für die künftige Investitionsplanung und die Beurteilung des Planungs-
prozesses gezogen werden. 
Ansatzpunkte zur Lösung dieser Probleme sind zum einen in Kennzahlen über die 
Planungs- und Kontrollaktivitäten zu sehen. Zum anderen müßten Rechnungen ent-
wickelt werden, die während der Investitionsdurchführung eine Überprüfung der getrof-
fenen Entscheidung ermöglichen. 
2.4.2 Fehlende rechnungsmäßige Erfassung des Anlagenbaus 
Nach dem bisherigen Konzept sollte neben die Investitionsbeurteilung durch In-
vestitionsrechnungen und Nutzwertanalysen die dezentrale Leistungs- und Kostenrech-
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nung D E L K O S treten. Dies entspricht der üblichen Vorstellung über den Aufbau einer 
Planungs- und Kontrollrechnung^. Investirions- und Kosten-/Leistungsrechnung sind 
die beiden erfolgszielorientierten Rechnungen, mit denen das Streben nach Wirtschaft-
lichkeit und Rentabilität gesichert werden soll. Wie Abbildung 3 veranschaulicht, unter-
scheiden sie sich in der Regel im Planungshorizont, der Art des Erfolgsziels, den betrach-
teten Planungstatbeständen, den Rechnungsgrößen, dem Rechnungsgegenstand und dem 
Präzisionsgrad. Mit Investititionsrechnungen beurteilt man üblicherweise einzelne länger-
fristige Alternativen. Dagegen wird die Kosten- und Leistungsrechnung als laufende und 
periodische Rechnung durchgeführt, deren Informationen für kurzfristige Entscheidun-
gen bei der Durchführung und Nutzung der Investitionen herangezogen werden**. 
Investitionsrechnung Kosten-und Leistungsrechnung 
Gemeinsamkeiten : Ausrichtung auf das Erfolgsziel Streben nach Wirtschaftlichkeit und Rentabilität 
Unterschiede: 
Planungshorizont längerfristig kurz- und mittelfristig 
Art des Erfolgsziels mehrperiodig: z.B. Bar oder Kapital-
wert 
einperiodig: Periodengewinn 
Planungstatbestände Alternative Lösungen für i.d.R. 
längerfristig verwendbare Potentiale 
(z.B. Anlagen, Vertriebssysteme u.a.) 
Durchführung der Investitions-
altemativen 
Beurteilung und Auswahl von i.d.R. 
längerfristig verwendbaren Poten-
tialen wie Anlagen u.a. 
Entscheidung über kurzfristige Pla-
nungstatbestände wie Produktions-
programm, Produktionsverfahren u.a. 
Rechnungsgrößen Aus- (und ggf. Ein-) Zahlungen Kosten und Leistungen 
Rechnungsgegenstand einzelne, längerfristig wirksame 
Alternativen 
Laufende Planung, Steuerung und 
Kontrolle des gesamten Prozesses 
Präzisionsgrad begrenzt hoch 
Abbildung 3: Vergleich von Investìtions- und Kosten-/Leistungsrechnung 
10 Hahn (1985), S. 137 ff.; Küpper (1985a), S. 414 ff. 
11 Vgl. Kilger (1988), S. 186 ff. 
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Das in der Einführung befindliche System D E L K O S ist eine moderne periodenbezo-
gene Plankosten- und -leistungsrechnung zur Abbildung der Dienstleistungsproduktion. 
Sie ist geeignet für die Planung und Kontrolle des Netzbetriebs. In sie gehen die Ko-
sten für die Nutzung des Netzes in Form von Abschreibungen und Zinsen ein. Da diese 
Kosten maßgeblich von den Anschaffungsausgaben abhängen, sind sie weitgehend fix. 
Ihre Höhe kann durch die Art der Beschäftigung, d.h. die Nutzung des Netzes, nur sehr 
begrenzt verändert werden. Nach Realisation der Investition ist eine Beeinflussung der 
Kapitalkosten kaum mehr möglich. 
Soweit Unternehmungen Investitionsgüter vom Markt beziehen und dann unmittelbar 
einsetzen können, entspricht der skizzierte direkte Übergang von der Beurteilung des In-
vestitionsprojektes zu dessen Nutzung den empirischen Gegebenheiten. Das zentrale In-
strument des Investitions-Controlling ist dann die Investitionsrechnung als Planungs- und 
Kontrollrechnung. 
Die betrachtete Unternehmung kann jedoch die erforderlichen Netze bzw. wesendiche 
ihrer Komponenten nicht direkt am Markt kaufen. Vielmehr wird die Errichtung des Net-
zes von ihr genau geplant und in vielen Bereichen auch selbst realisiert. Der eigentlichen 
12 
Dienstleistungsproduktion ist also die Errichtung des Fernmeldenetzes vorgelagert . 
Ein großer Teil der Aktivitäten des Fernmeldewesens ist auf die Erstellung und Erwei-
terung des Fernmeldenetzes gerichtet. Jedoch gibt es keine Rechnung, welche diesen 
Prozeß abbildet. Hier besteht eine Lücke im Rechnungssystem. Es fehlt eine Planungs-
und Kontrollrechnung, welche die Entstehung der Kapitalkosten erfaßt und steuert. 
Das Instrumentarium des Investitions-Controlling muß in diesem Fall und bei entspre-
chenden anlagenintensiven Unternehmungen neben der Investitionsrechnung eine Ko-
stenrechnung umfassen, mit welcher der Anlagenbau geplant und kontrolliert werden 
kann. 
2.4.3 Probleme und Ansätze der wirtschaftlichen Beurteilung des 
Investitionsprozesses 
Ein Grundproblem für eine erfolgszielorientierte Steuerung im Fernmeldewesen liegt 
darin, daß sich den einzelnen Teilen des Netzes kaum Einnahmen zurechnen lassen. 
Beispielsweise läßt sich nicht bestimmen, welche zusätzlichen Einnahmen die Post durch 
die Verlegung eines weiteren Kabels in einem Stadtteil aus den Telefongebühren erzielen 
kann. Die Einnahmenänderung ist schwer zu prognostizieren und zu erfassen. Sie hängt 
von mehreren Faktoren wie der Zahl der angeschlossenen Haushalte, der Häufigkeit und 
12 Entsprechende Bedingungen liegen bei einer Reihe öffentlicher Institutionen wie Verkehrsträgem, 
Kommunen u.a. vor. 
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Entfernung der über diese Linie geführten Telefonate u.a. ab. Die neu geschaffene Linie 
ist nur ein Bestimmungsfaktor neben anderen, dessen Einfluß sich kaum isolieren läßt. 
In der Investitionsrechnung des Fernmeldewesens beschränkt man sich wegen dieses 
Zurechnungsproblems auf die Ausgaben. Zur Beurteilung von Investitionsalternativen 
vergleicht man nur die Kapitalwerte der Ausgaben verschiedener Alternativen. Man sollte 
aber auch überprüfen (können), ob die Investitionen einen wirtschaftlichen Erfolg 
erwarten lassen. Da eine Einnahmenzurechnung nicht realisierbar erscheint, muß man 
nach einfacheren Instrumenten suchen, die zumindest Indikatoren für die Erfolgswirk-
samkeit darstellen. Hierfür bieten sich Kennzahlen an, aus deren Vergleich Anhaltspunkte 
in dieser Richtung gewonnen werden könnten. 
3 Struktur eines umfassenden Informationssystems für das 
Controlling 
3.1 Überblick über die Komponenten des Systems 
Diese Analyse macht deutlich, welche Schritte zur Schaffung eines leistungsfähigen 
Informationssystems für das Investitions-Controlling unternommen werden müssen. 
Zum einen sind die Investitionsrechnung und die laufende periodische Kosten- und Lei-
stungsrechnung der Anlagennutzung über eine Kostenrechnung des Anlagenbaus 
miteinander zu verknüpfen. Die beiden Kostenrechnungen erfassen dann einerseits die 
Netzerrichtung und andererseits den Netzbetrieb. 
Mit dem sich ergebenden Rechnungssystem lassen sich mehrere der angesprochenen 
Probleme lösen. Jedoch bewirkt es noch keine Motivation zur Erarbeitung von Investi-
tionsalternativen und zur Beurteilung ihrer Erfolgswirkungen. Auch liefert es keine Grös-
sen zur Beurteilung des Erfolgs der Investirions- und Planungstätigkeit. Daher ist es not-
wendig, Kennzahlen in das Gesamtsystem aufzunehmen. Erst damit gelangt man zu 
einem umfassenden Informationssystem für das Controlling. 
Dieses gliedert sich entsprechend Abbildung 4 in zwei Bereiche, eine Planungs- und 
Kontrollrechnung und ein Kennzahlensystem. Die Planungs- und Kontrollrech-
nung besteht aus der Investitionsrechnung, in der die Projektalternativen beurteilt wer-
den, einer Kostenrechnung der Netzerrichtung (des Anlagenbaus), welche die Planung 
und Realisierung der ausgewählten Alternativen verfolgt und einer Leistungs- und Ko-
stenrechnung des Netzbetriebs (der Anlagennutzung). Das Kennzahlensystem soll je-
weils die Größen erfassen, die sich über eine exakte Planungs- und Kontrollrechnung 
nicht abbilden lassen. 
; P Ian un g s - u n d K o n t r o l l r e c h n u n g 
Investitionsrechnung 
Wirtschaftlichkeits-
und 
Nutzenuntersuchungen 
Kostenrechnung der 
Netzerrichtung 
Kostenplanung der zu realisierenden 
Projektaltemativen 
Kostenkontrolle und Abweichungsanalyse 
bei den zu realisierenden Projektaltemativen 
Leistungs- und Kostenrechnung 
des Netzbetriebs 
Leistungs- und Kostenplanung 
Kostenkontrolle und Abweichungsanalyse 
•v 
K e n n z a h l e n s y s t e m 
o Durchführung von Invest'rtions-
rechnungen 
o Durchführung von 
Nutzwertanalysen 
oErfolgsindikatoren für 
Investftionsprojekto 
o Planungsaktivitäten 
o Planungszuveriässigkeit 
o Erfolgswirksamkeit 
o Kostenkennzahlen 
o Umsatzkennzahlen 
o Erfolgskennzahlen 
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Instrumente des Investitions-Controlling sind in diesem System die Investitions-
rechnung sowie die Kostenrechnung der Netzerrichtung und die zugehörigen Kennzah-
lensysteme. Sie werden im folgenden näher betrachtet. Die periodische Leistungs- und 
Kostenrechnung des Netzbetriebs liefert mit dem zugehörigen Kennzahlensystem die er-
13 
forderlichen Informationen für das laufende (Kosten- und) Erfolgs-Controlling 
3.2 Wichtige Aufgaben und Komponenten einer Kostenrechnung der 
Netzerrichtung 
3.2.1 Übergang von der Haushaltsmittel- zur Kostenplanung 
Der Bau von Fernmeldeanlagen wird gegenwärtig bei der Post durch eine mehrgliedri-
ges Planungssystem gesteuert. Nach der Fristigkeit ist es entsprechend Abbildung 5 wie 
in anderen Unternehmungen in verschiedene Phasen eingeteilt. Die langfristige Ent-
wicklungsplanung reicht bis zu einem Planungshorizont von 30 Jahren. In ihr sollen 
schon Wirtschaftlichkeits- und Nutzenuntersuchungen für umfassende Projekte durchge-
führt werden. Ansonsten werden die Projektausgaben nicht näher bestimmt. 
Eine Ausgabenplanung erfolgt erst und noch relativ grob in der mittelfristigen Vor-
schauplanung. Diese Planungsphase wird jährlich durchlaufen und erstreckt sich auf 
einen Planungshorizont von ca. 5 Jahren. Sie ist der wichtigste Anwendungsbereich für 
Investitionsrechnungen. 
Eine wesentlich genauere Planung der Projekte und ihrer Ausgaben wird in der Aus-
bauplanung vorgenommen. Sie reicht bis zu einem Planungshorizont von 2 Jahren. In 
ihr sind die zu einem Objekt gehörenden Maßnahmen im einzelnen festzulegen. Im Unter-
schied zu den vorhergehenden Planungsphasen werden in ihr üblicherweise keine Inve-
stitionsrechnungen mehr durchgeführt. Vor der Realisation wird die Planung in einem 
sog. Bauanschlag weiter präzisiert. Je nach Kenntnis der Preise für fremdbezogene 
Stoffe und Dienstleistungen unterscheidet man zwischen Bauanschlägen vor und nach 
Zuschlagserteilung. Die kurzfristige Planung kann daher bis zu drei verschiedene Pla-
nungen umfassen, die Ausbauplanung sowie den Bauanschlag vor und nach Zu-
schlagserteilung. 
Bisher war das Planungssystem vor allem auf die Koordinierung, Bedarfsdeckung, 
sowie die Beantragung und Zuteilung von Haushaltsmitteln gerichtet. Im Hinblick auf 
den Bau der Anlagen stimmen jedoch Ausgaben und Kosten weitgehend überein. Die 
Problerne der Periodisierung von Ausgaben für Gebrauchsgüter treten in diesen Planun-
13 Vgl. hierzu Reichmann (1985) S. 79 ff. sowie den Beitrag von Strohbach in diesem Band. 
14 Gestaltung des Investitions-Controlling in anlagenintensiven öffentlichen Instituitionen 
gen viel weniger auf als in der laufenden Periodenrechnung. Deshalb lassen sich di«e bis-
her vorhandenen Ansätze gut in eine Kostenrechnung der Netzerrichtung einfügen. 
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Abbildung 5: Wichtige Elemente der Planungsphasen im Femmeldewesen 
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Der Übergang von der reinen Ausgaben- zur Kostenplanung hat mehrere Konse-
quenzen. Die Planung muß methodisch stärker fundiert werden, wobei man weitge-
hend auf gängige Methoden und Verfahren der Kostenrechnung zurückgreifen kann. 
Wichtig erscheint, daß die Plankostenwerte mehr Gewicht erhalten, indem sie zu Vor-
gabewerten werden. 
Ferner ist eine Abweichungsanalyse einzuführen. Bislang wurde den Abweichun-
gen von den geplanten Ausgaben wenig Bedeutung beigemessen, weil insgesamt ein 
Ausgleich zwischen Über- und Unterschreitungen erreicht wurde und die finanziellen 
Mittel nicht zu knapp waren. Deshalb empfand man es nicht als Mangel, wenn in aufein-
anderfolgenden Planungsphasen große Abweichungen auftraten. Überraschenderweise 
waren sie in Einzelfällen um so größer, je geringer der zeitliche Abstand zur Realisierung 
wurde. Die Kontrolle der Planung und Durchführung erstreckte sich allein auf den Ver-
gleich der Istausgaben mit dem letzten Planwert der Kurzfristplanung. Wenn Abwei-
chungen bestimmte Grenzwerte überschritten, mußten sie lediglich "bürokratisch" be-
gründet werden. Die Abweichungen zwischen den länger- und mittelfristigen Plänen 
wurden nicht näher untersucht. Eine echte Abweichungsanalyse wurde nicht vorgenom-
men. 
3.2.2 Zwecke der Kostenplanung und -kontrolle der Netzerrichtung 
Mit der Schaffung einer Kostenrechnung der Netzerrichtung gewinnt die Sicherung 
der Wirtschaftlichkeit mehr Gewicht. Aus dieser grundlegende Zielsetzung von Ko-
stenrechnungen lassen sich in drei Rechnungsziele herleiten, die Bereitstellung von In-
formationen für 
die Auswahl wirtschaftlicher Alternativen, 
die zielorientierte Steuerung der Stellen und Mitarbeiter sowie 
die laufende Kontrolle der Kostenwirtschaftiichkeit. 
Sie entsprechenden den üblichen Rechnungszielen der Planung, Steuerung und Kon-
trol le 1 4 . 
Zur Auswahl wirtschaftlicher Alternativen sind beim Bau von Fernmeldeanla-
gen vor allem Investitionsrechnungen vorzunehmen. In die Wirtschafüichkeits- und Nut-
zenuntersuchungen gehen Informationen über die Anschaffungs- und die laufenden Be-
triebskosten der Projekte ein. Führt man eine Kostenplanung der Projekte durch, werden 
die für Investitionsrechnungen benötigten Daten in dieser am zuverlässigsten ermittelt. 
Damit läßt sich eine enge Vernüpfung zwischen den beiden Rechnungssystemen herstel-
14 Schweitzer/Küpper (1986), S. 57 ff. 
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len. Darüber hinaus können Kosteninformationen für weniger bedeutsame Entscheidun-
gen während des Anlagenbaus erforderlich werden. 
Die zielorientierte Steuerung der Stellen und Mitarbeiter betrifft die Durch-
setzung der ausgewählten Alternativen. Mit ihr will man sicherstellen, daß sich die Plan-
durchführung (auch) am Ziel der Wirtschaftlichkeit orientiert. Durch die Planung und die 
Vorgabe ihrer Ergebnisse als Zielgrößen soll die Motivation zu wirtschaftlichem Handeln 
erhöht werden. Zugleich wird das Kostendenken verstärkt. Wenn die Entscheidungsträ-
ger die Zusammensetzung der Kosten und deren Beeinflussungsmöglichkeiten kennen, 
können sie eher kostenwirtschaftlich handeln. 
Eine motivierende Wirkung erreichen Vorgabewerte um so eher, je präziser und je zu-
verlässiger sie sind 1^. Dabei darf die Streubreite mit längerem Planungshorizont zuneh-
men. Auch Vorgabewerte mit einer geringeren Zuverlässigkeit wirken als motivierende 
Steuerungsgrößen, sofern die Abweichungen nicht zu groß sind und sich über die maß-
geblichen Bestimmungsgrößen analysieren lassen. Dies ist im Controlling bei der Ver-
wendung von Budgetwerten deutlich geworden. Die Kostenplanung muß also um eine 
systematische Auswertung von Kostenabweichungen ergänzt sein. Dann kann der Mitar-
beiter darauf vertrauen, daß er keine Abweichungen verantworten muß, die außerhalb 
seines Einflußbereichs liegen. 
Eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Anlagenerstellung läßt sich durch Ko-
stenkontrollen erreichen. Sie beruhen auf einem Vergleich zwischen den zu kontrollie-
renden Größen und Vergleichsgrößen. Die Kontrolle kann sich sowohl auf die Ausfüh-
rung als auch die Planung der Bauvorhaben beziehen. Beide Zwecksetzungen unterstüt-
zen sich gegenseitig. Die Kontrolle der Planung soll vor allem deren Zuverlässigkeit er-
höhen. Je mehr diese zunimmt, desto besser eignen sich Plan- bzw. Soll-Ist-Vergleiche 
für eine Kontrolle der Ausführung. 
3.2.3 Planung der Kosten des Anlagenbaus 
Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Rechnungssystems zwischen Investitionsrech-
nung und traditioneller periodenbezogener Kosten- und Leistungsrechnung wird deutli-
cher sichtbar, wenn man die Produktionsstruktur des Fernmeldebereichs näher betrachtet. 
Die Post stellt im Fernmeldewesen Dienstleistungen der Sprach-, Text- und Daten-
übermittlung bereit. Deren kostenrechnerische Abbildung wirft die charakteristischen 
Probleme von Dienstleistungsunternehmungen auf: die Vielfalt und Verschiedenartigkeit 
der Leistungen, die äußerst schwierige Zuordnung von Kosten auf die Leistungen und 
die begrenzte Beeinflußbarkeit der Kosten durch kurzfristige Entscheidungen. Es handelt 
15 Höller (1978), S. 89 ff.; Grimmer (1980), S. 111. 
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sich um eine Dienstleistungsproduktion . Der 'Herstellungsprozeß' vollzieht sich 
durch die Nutzung eines Fernmeldenetzes. Ihm steht die Errichtung, Veränderung und 
Erweiterung der Fernmeldeanlagen gegenüber, die im Verbund das Fernmeldenetz bil-
den. 
Das Netz selbst und seine Teile sind materielle Güter (Sachgüter). Seine Erstellung ist 
daher eine Sachgüterproduktion. Charakteristisch für den Produktionsprozeß des 
Fernmeldewesens ist somit das verbundene Nebeneinander von Sach- und Dienstlei-
stungsproduktion. Beide Teile sind innerhalb des Gesamtprozesses gleich wichtig. Die 
Netzerrichtung kann deshalb nicht einfach wie im traditionellen Vorgehen als innerbe-
triebliche Leistungsverrechung eines vorgelagerten Anlagenbaus oder als Auftragsab-
rechnung behandelt werden. Sie erfordert ein eigenes Rechnungssystem. 
Der Erstellungsprozeß von Fernmeldenetzen erstreckt sich auf eine Vielzahl von 
Komponenten beispielsweise für Orts- und Fernlinien, Vermittlungs- und Übertra-
gungsstellen. Diese werden als einzelne Projekte geplant und realisiert. Für die Inbetrieb-
nahme müssen in der Regel mehrere solcher Komponenten zusammenwirken. Zum Bei-
spiel kann ein neuer Stadtteil erst angeschlossen werden, wenn die erforderlichen Ver-
mittlungs- und Übertragungsstellen gebaut, die Linien und die Hausanschlüsse gelegt 
und die Verbindungen geschaltet sind. Vielfach müssen die Einzelprojekte daher zeitlich 
17 
genau koordiniert werden 
Die Planung und Realisation erstreckt sich bei der gesamten Unternehmung auf eine 
äußerst große Anzahl - mehrere Hunderttausend - von Einzelprojekten. Deren Werte wei-
sen eine breite Spannweite auf. Je nach Projektgröße kann der Erstellungsprozeß ein Jahr 
weit übersteigen. Obwohl es sich weitgehend um Einzelfertigungen handelt, haben viele 
Projekte innerhalb eines Leistungsbereichs eine ähnliche Struktur. Darüber hinaus liegt 
ein wesentlicher Schwerpunkt auf der mehrphasigen Planung der Netzkomponenten, in 
welcher die maßgeblichen Bestimmungsgrößen ihrer Herstellungskosten festgelegt wer-
den. Aus diesen Gründen erscheint die unmittelbare Anwendung von Ansätzen der Pro-
18 
jektkostenrechnung nicht zweckmäßig, da sie primär auf die kostenrechnerische 
Abbildung komplexer Großprojekte gerichtet sind. Vielmehr benötigt man eine Kosten-
rechnung des Anlagenbaus, welche die Planung, Realisation und Kontrolle des Baus in-
dividueller, aber ähnlicher Anlagen erfaßt 
16 Zu deren Problemen und wissenschaftlicher Analyse vgl. u.a. Malen (1973); Altenburger (1980); 
Corsten (1988). 
17 Hierfür ist ein umfangreiches Regelsystem geschaffen worden, die "Arbeitsanweisung 
Programmabwicklung im Femmeldewesen PAF". 
18 Vgl. hierzu u.a. Wiethauer (1971); Solaro (1979); Huyskens/Nilsson (1984); Hirzel (1985); 
Siepert (1§86); Wulffen (1987). 
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Während die sehr langfristig orientierte strategische Planung eher qualitativer Art ist, 
sind in der taktischen Planung grobe und in der operativen Planung recht genaue Ko-
stenwerte für die Einzelprojekte zu bestimmen. Wichtig für eine methodische Fundierung 
der Kostenplanung und -kontrolle erscheint die Verwendung von Bezugsgrößen sowie 
die Trennung zwischen Preis- und Mengenkomponenten. Durch die Orientierung 
an Bezugsgrößen wie z.B. Kabel-km (mit oder ohne Oberbau) bei Fernmeldelinien oder 
Beschaltungseinheiten bei Vermittlungsstellen lassen sich die Grundsätze einer analyti-
schen Kostenplanung anwenden. Zur Aufspaltung in eine (marktabhängige) Preis 
und eine Mengenabweichung erscheint es wie in der traditionellen Plankostenrechnung 
zweckmäßig, ein System von Festpreisen einzuführen. Dann sind die von den Bezugs-
größen abhängigen Güterverbräuche einmal mit Prognosepreisen zu bewerten, um die 
voraussichtlichen Kostenbudgets zu bestimmen, mit denen in der Budget- (und ggf. der 
Haushalts-) Planung gerechnet werden muß. Zum andern bilden die über Festpreise 
ermittelten Kostenwerte die Grundlage für die Kontrolle der Mengenverbräuche. 
Maßgeblich für die Intensität und Genauigkeit dieser Kostenplanung ist, wie ihre Er-
gebnisse verwendet werden. Für eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit erscheint es not-
wendig, daß die operativen Planwerte den Charakter von Vorgabewerten erhalten. Im 
Sinne einer Budgetierung liefern sie dann eine Orientierung für die koordinierte Steue-
rung des gesamten Investitionsprozesses und die Überprüfung der tatsächlichen Werte. 
Ein solches System wird sich aber nur dann als leistungsfähig erweisen, wenn zumindest 
ab der Projektgenehmigung für jedes Projekt ein Verantwortlicher bestimmt wird. Ihm 
obliegt die wirtschaftliche Beurteilung des geplanten Projekts und der Art seiner Durch-
führung. Hieran zeigt sich die enge Verknüpfung zwischen Rechnungssystem, Organisa-
tion und Personalführung. Wenn die Planwerte von (grob) geschätzten Haushaltsansät-
zen zu echten Vorgabewerten werden, für deren Bestimmung und Einhaltung dieselbe 
Person verantwortlich ist, gewinnt das Wirtschaftlichkeitsdenken wesentlich mehr Ge-
wicht. 
3.2.4 Ermittlung und Analyse der Abweichungen 
Die in der taktischen und der operativen Planungsphase ermittelten Kostenwerte bilden 
eine Basis für die Ermittlung von Abweichungen. Dabei sind einerseits die aufeinander-
folgenden Planwerte und andererseits die operativen Planwerte mit den Istwerten zu ver-
gleichen. Die Plan-Plan-Abweichungen informieren über die Zuverlässigkeit und Genau-
igkeit der Planung. In einer gut fundierten Kostenplanung müßte die Zuverlässigkeit der 
Planwerte in der Regel mit abnehmendem Planungshorizont größer werden. Aus der Ge-
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genüberstellung des letzten und damit genauesten Planwertes mit dem Istwert sollte sich 
die Realisiation beurteilen lassen. 
Über den Vergleich der Planwerte aufeinanderfolgender Planungsphasen gelangt man 
19 
zu Kontrollformen, wie man sie aus der strategischen Kontrolle kennt . Das Schwer-
gewicht verlagert sich von der reinen Soll-Ist-Kontrolle auf die Kontrolle der Pla-
nungsprämissen und die Fortschrittskontrolle. Zugleich läßt sich die Verbindung 
zu den in der Investitionsrechnung verwendeten Planwerten herstellen. Man erkennt 
frühzeitig, ob die dort getroffene Beurteilung annähernd zuverlässig war oder revidiert 
werden muß. Die Kostenrechnung der Netzerrichtung liefert die Werte für die Kontrolle 
der Investitionsrechnung. Eigene Nachschau-Investitionsrechnungen erübrigen sich 
damit. Man kommt zu einem in sich geschlossenen System, das vom ersten Ansatz von 
Planwerten in der Investitionsrechnung über deren Präzisierung in den Planungsphasen 
bis zu den Istwerten reicht. 
Bewertet man die geplanten Einsatzmengen in der taktischen und operativen Planung 
sowohl mit Prognose- als auch mit Festpreisen, so läßt sich jeweils die Zuverlässigkeit 
der Preiserwartungen und der Planung des mengenmäßigen Verbrauchs (z.B. an 
Material, Arbeit und Diensten) aufzeigen. Wichtige Abweichungen sind näher zu analy-
sieren, um Planungs- oder Realisationsmängel festzustellen. Hierdurch erhält man 
die Grundlage für ein rechtzeitiges Erkennen von Planungsfehlern sowie von Unwirt-
schaftlichkeiten während der Planung und bei der Realisierung des Anlagenbaus. 
Die Kostenrechnung der Netzerrichtung wird somit entsprechend Abbildung 6 zu ei-
nem Verbindungsglied zwischen Investitionsrechnung und periodenbezogener Lei -
stungs- und Kostenrechnung. Einerseits ermöglicht sie die Investitionskontrolle 
schon während der Planung und Realisation der ausgewählten Investitionsalternativen. 
Auf der anderen Seite liefert sie der nachfolgenden Rechnung des Netzbetriebs die An-
schaffungswerte der neuen Netzteile. Aus diesen lassen sich die Kapitalkosten in 
Form von Abschreibungen und Zinsen für die laufende Anlagennutzung berechnen. Alle 
drei Komponenten der Planungs- und Kontrollrechnung sind also eng miteinander ver-
knüpft. 
19 Vgl. Horovitz (1979); Zettelmeyer (1984); Schreyögg/Steinmann (1985); Schreyögg/Steinmann 
(1986); Henzler (1988); Pfohl (1988). 
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3.3 Wichtige Aufgaben und Komponenten eines Kennzahlensystems für 
das Fernmeldewesen 
Neben Kosten- und Investitionsrechnung werden als Controlling-Informationsinstru-
mente häufig Kennzahlen empfohlen und angewandt. Dennoch sind ihre Bedeutung und 
20 
Aussagefähigkeit bisher wissenschaftlich wenig geklärt . Während Kosten- und Inve-
stitionsrechnungen den Erfolg wirtschaftlicher Handlungen unmittelbar in ein- bzw. 
mehrperiodigen Gewinn- oder Kostengrößen ausdrücken, sind Kennzahlen ein schwä-
cheres Instrument. Jedoch liegt schon in dem Aufzeigen möglicher Gefahren oder von 
Tendenzen der Erfolgswirkung eine wichtige Aufgabe. Deshalb sind sie geeignet, wenn 
sich Investitions- und Kostenrechnungen nicht bzw. nicht in ausreichendem Maße einset-
zen lassen. Sie stellen lediglich Indikatoren für mögliche Zielwirkungen dar. Dafür 
kann man über mehrere Kennzahlen verschiedenartige Aspekte erfassen und qualitative 
Größen näherungsweise einbeziehen. Die grundlegende Schwierigkeit besteht in der 
Gewinnung und Auswahl aussagefähiger Zahlen. 
Im vorliegenden Fall liegt eine wichtige Aufgabe darin, geeignete Indikatoren für die 
Erfolgswirksamkeit der Investitionsprojekte herauszufinden. Ferner muß man erreichen, 
daß die Kennzahlen von den verantwortlichen Entscheidungsträgem für die Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit herangezogen werden. Um diese Aufgaben zu erfüllen, sind meh-
rere Aspekte zu beachten. Zum einen sind die relevanten Größen in engem Zusammen-
wirken mit betroffenen Entscheidungsträgern herauszufinden und auszuwählen. Dabei 
kann ein längerer Erprobungsprozeß zeigen, welche Zahlen als Anhaltspunkte für die Er-
folgswirkung geeignet sind. Dieser Prozeß ist inzwischen eingeleitet worden. Er ent-
spricht einem induktiven Vorgehen bei der Aufstellung und Auswahl der Kennzahlen. 
Zum anderen muß das Kennzahlensystem eine klare Struktur erhalten. Insofern ist 
für seine Gestaltung auch ein deduktives Vorgehen anzuwenden. Mit ihr kann man der 
Gefahr begegnen, daß die Vielzahl nebeneinander stehender Größen das System weitge-
hend wirkungslos werden läßt, weil sich jeder die ihm passenden Zahlen aussucht. 
Als Steuerungsinstrument muß ein Kennzahlensystem auf die hierarchische 
Struktur der Unternehmung gerichtet sein. Im Fernmeldewesen bedeutet dies, daß man 
auf einer untersten Ebene Kennzahlen für die Abteilungen und Bereiche innerhalb der 
Fernmeldeämter benötigt. Diese sind auf einer zweiten Ebene zu einem System des 
Femmeldeamtes zu verdichten. Darüber lassen sich Kennzahlen für übergreifende Be-
zirke und die gesamte Unternehmung bilden. 
20 Zu Ansätzen der Bestimmung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen vgl. Kern (1971); 
Zwicker (1976); Lachnit (1979); Reichmann (1985). 
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Zur Durchdringung der Investitionsplanung und -kontrolle erscheint es entsprechend 
Abbildung 7 zweckmäßig, auf die Planungsaktivitäten, die Zuverlässigkeit der Planung 
und Durchführung sowie die Erfolgswirksamkeit abzustellen. Kennzahlen zur Pla-
nungsaktivität verdeutlichen, mit welcher Intensität Investitionen und deren Realisie-
rung geplant werden. Beispielsweise kann man die durchschnittlichen Planungskosten je 
Projekt und die relative Anzahl durchgeführter Investitionsrechnungen ermitteln. 
Über die Zuverlässigkeit der Planung informieren die durchschnittlichen prozen-
tualen Kostenabweichungen zwischen den verschiedenen Planungsphasen und der Reali-
sation. Daneben spielen die durchschnittlichen Vorlaufzeiten der Planungsphasen sowie 
die Abweichungen bei den Fertigstellungsterminen und bei wichtigen Planungsprämissen 
(z.B. Kapazitätsausnutzung und Leitungsbedarf) eine bedeutende Rolle. 
An den Kennzahlen zur Planungsaktivität und Zuverlässigkeit wird ihr Indi-
katorcharakter deutlich. Planungsaktivitäten bewirken nicht einfach um so höhere Er-
folge, je mehr man die Planungskosten oder die Zahl vorgenommener Investitionsrech-
nungen steigert. Vielmehr ist eine Optimierung der Planungsaktivitäten anzustreben. An-
haltspunkte für ein solches Optimum kann der Vergleich zwischen den Aktivitäten ver-
schiedener Ämter oder Abteilungen liefern. Das Abweichen vom Durchschnitt ist nicht 
ohne weiteres positiv oder negativ zu bewerten. Es bildet vielmehr den Anlaß für eine nä-
here Untersuchung. Entsprechendes gilt für die Zuverlässigkeit der Planung und Durch-
führung. Insbesondere in der längerfristigen Planung sind Abweichungen unvermeidlich. 
Sie können durch das Auffinden günstigerer Alternativen in nachfolgenden Phasen verur-
sacht sein. Deshalb sind außergewöhnliche Abweichungen nur ein Signal dafür, daß ein 
Vorgang oder eine Abteilung genauer analysiert werden sollten, um gegebenenfalls vor-
handene Mängel abzustellen. 
Die schwierigste Aufgabe besteht darin, Indikatoren für die Beurteilung des Investi-
tionserfolgs zu finden. Wegen der großen zeitlichen Distanz zwischen Investitionsent-
scheidung und Nutzung der betreffenden Netzkomponente sowie wegen der vielfältigen 
Bestimmungsfaktoren der erzielbaren Einnahmen erschien dieses Problem anfangs un-
überwindlich. Im Laufe der Untersuchung hat sich gezeigt, daß Ersatzgrößen brauchbare 
Indikatoren liefern könnten. Beispielsweise können bei Ortslinien die Zahl erreichbarer 
Hauptanschlüsse für Telefone herangezogen werden. Mit jeder Linie, die innerhalb einer 
Ortschaft verlegt wird, läßt sich eine bestimmte Anzahl von Anschlüssen schalten. Diese 
Zahl entspricht nicht exakt der tatsächlichen späteren Anschlußzahl. Darüber hinaus ist 
die Zahl der Anschlüsse nicht proportional zu den erzielten Einnahmen, weil unterschied-
lich häufig und weit telefoniert wird. Man muß also den Anspruch an Genauigkeit ver-
mindern. Dies scheint jedoch der einzige Weg zu sein, um bei derart komplizierten Bezie-
hungen zwischen Investitionsprojekt und Einnahmenwirkung zu Erfolgsindikatoren zu 
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Aus den Einzelkennzahlen für die Bereiche und Abteilungen ist das Kennzahlensy-
stem für das gesamte Fernmeldeamt systematisch herzuleiten. Entsprechend Ab-
bildung 8 benötigt die Leitung eines Amtes einmal die Kennzahlen über die wichtigsten 
Leistungsbereiche. Im Fernmeldewesen sind dies insbesondere die Linien-, die 
Vermittlungs- und die Übertragungstechnik sowie ggf. der Hochbau. Aus ihnen sollten 
ferner komprimierte Kennzahlen für die Planungsaktivitäten, die Zuverlässigkeit der Pla-
nung und Durchführung sowie die Erfolgswirksamkeit des gesamten Amtes hergeleitet 
werden. Dies geschieht durch entsprechende Aggregation der Zahlen für die einzelnen 
Leistungsbereiche. 
Die Spitze des Kennzahlensystems sollte nur aus wenigen Größen als obersten Indika-
toren der Erfolgsbeurteilung bestehen. An ihnen soll sich der Leiter des Amtes orientieren 
können. Bei einem systematischen Aufbau lassen sich die komprimierten Größen des 
Amtes über die Einzelzahlen der Leistungsbereiche und Abteilungen mehrstufig aufspal-
ten und näher analysieren. Durch die systematische Struktur kann die Anaylse so tief vor-
angetrieben werden, wie es den jeweils anstehenden Problemen entspricht. Zugleich er-
halten die Bereiche und Abteilungen Hinweise für ihre eigene Tätigkeit. 
4 Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Controlling 
Aus dem untersuchten Einzelfall können mehrere Erkenntnisse für die Weiterentwick-
lung von Informationssystemen für das Controlling gezogen werden. Sie betreffen vier 
wesentliche Aspekte. 
4.1 Verknüpfung von Investitions- und Kostenrechnung 
Die untersuchte öffentliche Unternehmung bestätigt die Notwendigkeit, zu einer um-
21 
fassenden Planungs- und Kontrollrechnung zu gelangen . Auf diesem Weg sind zwei 
Bausteine besonders wichtig. Erstens benötigt man für die kurzfristige Planung des An-
lageneinsatzes eine Verknüpfung zwischen Investitions- und Kostenrechnung. Für sie 
liefert der hier nicht dargestellte investitionstheoretische Ansatz der Kosten rech-
22 
nung eine leistungsfähige Grundlage. Mit seinem Konzept lassen sich die Informatio-
nen für kurzfristige Entscheidungen herleiten. Er dient beispielsweise zur Bestimmung 
der nutzungsabhängigen Abschreibungen innerhalb der Leistungs- und Kostenrechnung 
des Netzbetriebs. 
21 Küpper (1985a), S. 405 ff. 
22 Vgl. insb. Luhmer (1980); Kistner/Luhmer (1981); Küpper (1985b); Küpper (1988). 
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Wenn anlagenintensive Unternehmungen einen umfangreichen Anlagenbau besitzen, 
ist zweitens eine Kostenrechnung erforderlich, welche die Planung und Realisierung 
des Baus von Anlagen über mehrere Perioden hinweg verfolgt. Sie stellt eine weitere 
Brücke zur Investitionsrechnung her. Damit gelangt man entsprechend dem hier entwic-
kelten System zu einer umfassenden Planungs- und Kontrollrechnung mit den Be-
standteilen Investitionsrechnung, Kostenrechnung des Anlagenbaus und Kosten-
/Leistungsrechnung der Anlagennutzung. 
4.2 Kennzahlensysteme zur näherungsweisen Erfassung von Erfolgswir-
kungen 
Insbesondere in Dienstleistungsunternehmungen mit vielfältigen und schwer meßbaren 
Leistungen lassen sich die Erfolgswirkungen oft nicht isolieren. Eine Zurechnung von 
Erfolgsanteilen auf einzelne Aktivitäten ist vielfach kaum möglich. Deshalb ist es not-
wendig, Investirions- und Kostenrechnungen um Kennzahlensysteme zu ergänzen, wel-
che die schwer abschätzbaren Erfolgswirkungen näherungsweise erfassen. Dabei gewin-
nen die Planungs- und Kontrollaktivitäten eine wesentliche Bedeutung, weil sie indirekt 
erfolgsbestimmend sind. 
Jedoch kann man keine so genauen Informationen wie aus Kosten- und Investitions-
rechnungen erwarten. Kennzahlen stellen vielmehr Indikatoren dar, die anzeigen, wann 
tiefergehende Analysen und Eingriffe notwendig sein könnten. Die relevanten Größen 
und das gesamte Kennzahlensystem sind anhand eines systematischen Konzepts in einem 
empirischen Erhebungs- und Erprobungsprozeß in Zusammenarbeit mit der Unterneh-
mung zu bestimmen. 
4.3 Beziehungen zwischen Informationssystem und Aufbauorganisation 
Ein solches System erfüllt seine Aufgaben nur, wenn es von den zuständigen Ent-
scheidungsträgem zur Planung, Steuerung und Kontrolle genutzt wird. Dies setzt voraus, 
daß die untergeordneten Entscheidungsträger entsprechende Entscheidungskompetenzen 
besitzen. Dem Rechnungssystem muß eine organisatorische Dezentralisierung ent-
sprechen, wie sie z.B. in der Bezeichnung "Dezentrale Leistungs- und Kostenrechnung 
D E L K O S " des Femmeldewesens zum Ausdruck kommt. 
Daran wird der enge Zusammenhang zwischen Informationssystem und organisatori-
scher Struktur sichtbar. Die Einführung der vorgeschlagenen Systeme erfordert, daß der 
Entscheidungsspielraum der Ämter erweitert wird. Sie müssen in der Lage sein, einen 
wesentlichen Teil der Investitionsentscheidungen selbständig treffen und realisieren zu 
können. Lediglich dann besteht ein Anreiz, die Informationen des Systems zu nutzen. 
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Ansonsten wird es als reines Kontroll-, aber nicht als Controllingsystem im Sinne einer 
Koordination von Planung, Steuerung und Kontrolle verstanden. 
4.4 Beziehungen zwischen Informations- und Steuerungssystem 
Das konzipierte Informationssystem für das Controlling wird seine Aufgaben nur dann 
effizient erfüllen, wenn man nicht über zentrale Vorgaben und bürokratische Vorschrif-
ten, sondern über ein wirtschaftliches Steuerungssystem führen wil l . Die Kostenrech-
nung der Netzerrichtung ist eine geeignete Basis zur Steuerung mit Budgetvorgaben. 
23 
Das Kennzahlensystem liefert Ansatzpunkte für eine Steuerung über Zielvorgaben 
Informations- und Steuerungssystem bedingen sich also gegenseitig. Das vorgeschlagene 
Informationssystem für das Controlling trägt die Tendenz zur vermehrten Steuerung über 
Budget- und Zielvorgaben in sich. 
Die beiden letzten Aspekte machen deutlich: Das Informationssystem kann nicht unab-
hängig von der aufbauorganisatorischen Struktur und dem Steuerungssystem der Unter-
nehmung gestaltet werden. Sonst läßt es sich nicht effizient als Führungsinstrument nut-
zen. In der Erfassung dieser Beziehungen liegt eine wichtige Aufgabe für das Control-
ling, die über das traditionelle Rechnungswesen deutlich hinausweist. 
23 Küpper (1990a). 
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